



## Declaración de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad

De acuerdo al capítulo VIII, artículo 41 del RD 3/2010 “Esquema Nacional de Seguridad”, la Seguridad Social comunica que:

- Los sistemas de información que forman parte y dan soporte a su Sede Electrónica han sido analizados conforme a las exigencias recogidas en el Esquema Nacional de Seguridad.
- Como resultado de este análisis se aprobó un Plan de Adecuación al Esquema, dentro de los plazos legalmente establecidos y que finalizó con adaptación completa de estos sistemas en Enero de 2014.
- En estos momentos, la Seguridad Social está en un proceso de continuación de la adecuación y mantenimiento de los sistemas afectados, consecuencia del Plan de Adecuación anterior. Esta actividad comenzó en Abril de 2014.
- Que la Seguridad Social se someterá a las auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento del objetivo anterior con el paso del tiempo.

La continuación del Plan de Adecuación tiene la siguiente planificación general:

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Gantt chart timeline											
				17/02	01 abril	31/03	12/05	01 julio	23/06	04/08	15/09	01 octubre	27/10	08/12	01 enero
1	ENSA02	01/04/2014	05/03/2015	[Gantt bar from 01/04/2014 to 05/03/2015]											
2	Revisión de normativa	01/04/2014	28/10/2014	[Gantt bar from 01/04/2014 to 28/10/2014]											
14	Implantación de medidas del ENS	01/04/2014	05/03/2015	[Gantt bar from 01/04/2014 to 05/03/2015]											
39	Implantar el ENS en provincias	01/04/2014	25/11/2014	[Gantt bar from 01/04/2014 to 25/11/2014]											
42	Controles de Seguridad en proyectos	01/04/2014	29/01/2015	[Gantt bar from 01/04/2014 to 29/01/2015]											
72	Control de acceso	01/04/2014	09/02/2015	[Gantt bar from 01/04/2014 to 09/02/2015]											
80	Concienciación	01/04/2014	19/01/2015	[Gantt bar from 01/04/2014 to 19/01/2015]											
88	Formación	01/04/2014	19/09/2014	[Gantt bar from 01/04/2014 to 19/09/2014]											
95	Publicación de avances	01/07/2014	30/09/2014	[Gantt bar from 01/07/2014 to 30/09/2014]											
99	Preparación de auditoría de cumplimiento	20/05/2014	27/11/2014	[Gantt bar from 20/05/2014 to 27/11/2014]											
103	Fin de proyecto	05/03/2015	05/03/2015	[Gantt bar from 05/03/2015 to 05/03/2015]											

La Política de Seguridad puede consultarse en esta Sede Electrónica.

Esta información publicada en la Sede se irá actualizando conforme avance el proyecto o bien haya cambios sustanciales que deban ser notificados.

Última actualización: Agosto de 2014.